



COMUNE DI BRESSANA BOTTARONE

Provincia di Pavia



Progetto realizzato con il contributo della
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport

Progetto Sport e Periferie

Contributo a valere sul Fondo Sport e Periferie annualità 2022

Euro 298.900,00 D.P.C.M. registrato dalla Corte dei Conti il 24.07.2023 al n. 2076

Compartecipazione Ente pubblico beneficiario Euro 70.500,00

OGGETTO: FONDO SPORT E PERIFERIE 2022 - lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO SPORTIVO COMUNALE "

CUP: G44J22000270005

CIG: B0C9D62A37

QUADRO ECONOMICO FINALE

Con deliberazione G.C. n. 11 del 24.02.2024 con la quale veniva approvato il progetto esecutivo relativo alla Manutenzione Straordinaria del Centro Sportivo Comunale; tale progetto prevedeva il seguente Quadro Economico dell'opera:

VOCI	IMPORTI
Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 261.203,35
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 10.053,77
Imprevisti, spese di gara e Oneri assicurativi	€ 17.445,49
Spese tecniche progetto definitivo compresi oneri previdenziali 4%	€ 11.381,58
Spese tecniche progetto esecutivo compresi oneri previdenziali 4%	€ 6.433,06
Spese tecniche D.L. compresi oneri previdenziali 4%	€ 10.020,74
Spese tecniche Piano di Coordinamento della sicurezza compresi oneri previdenziali 4%	€ 8.907,32

Spese tecniche Collaudi compresi oneri previdenziali 4%	€ 2.721,68
Accantonamento per funzioni tecniche - Art. 45 D.Lgs 36/2023	€ 5.425,14
IVA importo lavori (10%)	€ 26.120,33
IVA oneri sicurezza (10%)	€ 1.005,38
IVA spese tecniche (22%)	€ 8.682,16
TOTALE	€ 369.400,00

A seguito di gara d'appalto e determinazione n. 155-50 del 19.04.2024 con la quale venivano affidati i lavori, il Quadro Economico è il seguente:

QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO

VOCI	IMPORTI	IMPORTI A SEGUITO RIBASSO
Importo lavori	€ 261.203,35	226.829,00
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 10.053,77	€ 10.053,77
Imprevisti, spese di gara e Oneri assicurativi	€ 17.445,49	€ 17.445,49
Spese tecniche progetto definitivo compresi oneri previdenziali 4%	€ 11.381,58	€ 11.381,58
Spese tecniche progetto esecutivo compresi oneri previdenziali 4%	€ 6.433,06	€ 6.433,06
Spese tecniche D.L. compresi oneri previdenziali 4%	€ 10.020,74	€ 10.020,74
Spese tecniche Piano di Coordinamento della sicurezza compresi oneri previdenziali 4%	€ 8.907,32	€ 8.907,32
Spese tecniche Collaudi compresi oneri previdenziali 4%	€ 2.721,68	€ 2.721,68
Accantonamento per funzioni tecniche - Art. 45 D.Lgs 36/2023	€ 5.425,14	€ 5.425,14
IVA importo lavori (10%)	€ 26.120,33	22.682,90
IVA oneri sicurezza (10%)	€ 1.005,38	€ 1.005,38
IVA spese tecniche (22%)	€ 8.682,16	€ 8.682,16
TOTALE	€ 369.400,00	€ 331.588,22

A seguito di richiesta di Autorizzazione all'adeguamento e modifiche del progetto il nuovo importo lavori risulta essere di € 226.235,71 + € 10.053,77 quali oneri sicurezza per un totale di € 236.289,48 oltre IVA 10% per un totale di € 259.918,43;

QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO

VOCI	IMPORTI	IMPORTI A SEGUITO RIBASSO	IMPORTI A SEGUITO MODIFICA
Importo lavori	€ 261.203,35	226.829,00	226.235,71
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 10.053,77	€ 10.053,77	€ 10.053,77
Imprevisti, spese di gara e Oneri assicurativi	€ 17.445,49	€ 17.445,49	€ 17.445,49
Spese tecniche progetto definitivo compresi oneri previdenziali 4%	€ 11.381,58	€ 11.381,58	€ 11.381,58
Spese tecniche progetto esecutivo compresi oneri previdenziali 4%	€ 6.433,06	€ 6.433,06	€ 6.433,06
Spese tecniche D.L. compresi oneri previdenziali 4%	€ 10.020,74	€ 10.020,74	€ 10.020,74
Spese tecniche Piano di Coordinamento della sicurezza compresi oneri previdenziali 4%	€ 8.907,32	€ 8.907,32	€ 8.907,32
Spese tecniche Collaudi compresi oneri previdenziali 4%	€ 2.721,68	€ 2.721,68	€ 2.721,68
Accantonamento per funzioni tecniche - Art. 45 D.Lgs 36/2023	€ 5.425,14	€ 5.425,14	€ 5.425,14
IVA importo lavori (10%)	€ 26.120,33	22.682,90	22.623,57
IVA oneri sicurezza (10%)	€ 1.005,38	€ 1.005,38	€ 1.005,38
IVA spese tecniche (22%)	€ 8.682,16	€ 8.682,16	€ 8.682,16
TOTALE	€ 369.400,00	€ 331.588,22	€ 330.935,60

A seguito di approvazione della contabilità finale il Quadro Economico finale è il seguente :

QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO

VOCI	IMPORTI	IMPORTI A SEGUITO RIBASSO	IMPORTI A SEGUITO MODIFICA	IMPORTI EFFETTIVAMENTE CORRISPOSTI
Importo lavori	€ 261.203,35	226.829,00	226.235,71	226.235,71
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 10.053,77	€ 10.053,77	€ 10.053,77	€ 10.053,77
Imprevisti, spese di gara e Oneri assicurativi	€ 17.445,49	€ 17.445,49	€ 17.445,49	€ 250,00
Spese tecniche progetto definitivo compresi oneri previdenziali 4%	€ 11.381,58	€ 11.381,58	€ 11.381,58	€ 11.381,58
Spese tecniche progetto esecutivo compresi oneri previdenziali 4%	€ 6.433,06	€ 6.433,06	€ 6.433,06	€ 6.433,06
Spese tecniche D.L. compresi oneri previdenziali 4%	€ 10.020,74	€ 10.020,74	€ 10.020,74	€ 10.020,74
Spese tecniche Piano di Coordinamento della sicurezza compresi oneri previdenziali 4%	€ 8.907,32	€ 8.907,32	€ 8.907,32	€ 8.907,32
Spese tecniche Collaudi compresi oneri previdenziali 4%	€ 2.721,68	€ 2.721,68	€ 2.721,68	€ 2.721,68
Accantonamento per funzioni tecniche - Art. 45 D.Lgs 36/2023	€ 5.425,14	€ 5.425,14	€ 5.425,14	€ 3.038,08
IVA importo lavori (10%)	€ 26.120,33	22.682,90	22.623,57	22.623,57
IVA oneri sicurezza (10%)	€ 1.005,38	€ 1.005,38	€ 1.005,38	€ 1.005,38
IVA spese tecniche (22%)	€ 8.682,16	€ 8.682,16	€ 8.682,16	€ 8.682,16
TOTALE	€ 369.400,00	€ 331.588,22	€ 330.935,60	€ 311.353,05

Il Responsabile del Servizio Ambiente e Territorio e Gestione SUAP

Geom. Luigi Bonfoco

