



COMUNE DI BRESSANA BOTTARONE

Provincia di Pavia



**Dipartimento
per lo sport**

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport

Progetto Sport e Periferie

Contributo a valere sul Fondo Sport e Periferie annualità 2022

Euro 298.900,00 D.P.C.M. registrato dalla Corte dei Conti il 24.07.2023 al n. 2076

Compartecipazione Ente pubblico beneficiario Euro 70.500,00

Originale

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMBIENTE, TERRITORIO E SUAP

Numero Settoriale 13 del 03-02-2025

OGGETTO:	FONDO SPORT E PERIFERIE 2022 - lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO SPORTIVO COMUNALE" - APPROVAZIONE C.R.E. - ATTI DI CONTABILITA' FINALE e QUADRO ECONOMICO FINALE. CUP: G44J22000270005 CIG: B0C9D62A37
-----------------	---

L'anno duemilaventicinque, il giorno tre del mese di febbraio nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 68 in data 22.07.2023, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- con decreto Sindacale n. 3 del 30.01.2025, il Sindaco del Comune di Bressana Bottarone ha nominato Responsabile del Servizio 3: "Ambiente e Territorio e SUAP" il geom. Luigi Bonfoco;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 20.12.2024, esecutiva, è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario armonizzato per il triennio 2025-2027 (Art. 11 Dlgs. 118-2011) prevedente il presente intervento;

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 07.01.2025, esecutiva, è stato approvato il provvedimento di assegnazione delle risorse del Bilancio di Previsione 2025/2027;

Visto il Bilancio di previsione 2025/2027;

Richiamati:

- la legge 190/2012 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 – Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 – Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- la deliberazione della Giunta Comunale 39 in data 03.06.2024 avente ad oggetto: “Aggiornamento della sezione rischi corruttivi e trasparenza del Piano Integrato di Attività e Organizzazione del Comune di Bressana Bottarone relativo al triennio 2024/2026.”;
- il codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Bressana Bottarone approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 29.01.2014 (art. 53 comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001 e art. 2 DPR 62/2013);

Vista la normativa in materia di conflitto di interessi:

- art 6 bis legge 241/90;
- art. 6 DPR 62/2013;
- art 7 DPR 62/2013;

Atteso che il sottoscritto responsabile relativamente al presente procedimento non si trova in conflitto di interessi, neanche potenziale;

Visto il Decreto Legislativo n. 36 del 31.03.2023.

Visto il D.P.R. 20 agosto 2001, n. 384 recante: “Regolamento di semplificazione delle spese in economia”;

Visto il Decr. Legisl. vo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali”;

Visto il vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il Decreto di approvazione dell’avviso pubblico – procedura a sportello per l’individuazione degli interventi da finanziare nell’ambito del “FONDO SPORT E PERIFERIE 2022” rivolto esclusivamente ai Comuni con popolazione residente pari o inferiore a 50.000 abitanti e ai capoluoghi di provincia con popolazione residente pari o inferiore a 20.000 abitanti;

Atteso che il Comune di Bressana Bottarone ha partecipato al bando caricando il giorno 14.07.2023 la domanda sulla piattaforma indicata per il progetto riguardante la Manutenzione Straordinaria del Centro Sportivo Comunale per un importo totale di € 369.400,00;

Rilevato che con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri registrato dalla Corte dei Conti il 24.07.2023 n. 2076 il Comune di Bressana Bottarone risulta assegnatario di un contributo di € 298.900,00;

Visto l’Accordo in data 17.11.2023 tra il Comune di Bressana Bottarone e la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport per il trasferimento del Contributo per la realizzazione dell’intervento di “manutenzione Straordinaria Centro Sportivo Comunale” finanziato nell’ambito dell’avviso Sport e Periferie 2022;

Richiamati i seguenti atti:

- deliberazione G.C. n. 11 del 24.02.2024 con la quale veniva approvato il progetto esecutivo relativo alla Manutenzione Straordinaria del Centro Sportivo Comunale;
- Determinazione n. 93 del 26.02.2024 con cui si dava avvio alle procedure ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. c) del D.Lgs 36/2023.
- determinazione n. 138-42 in data 08.04.2024 con la quale veniva costituito il seggio di gara per la valutazione delle offerte ai fini dell’aggiudicazione dei lavori indicati in oggetto ai sensi dell’art. l’art. 93 comma 7 del D.Lgs 36/2023;
- determinazione n. 155-50 del 19.04.2024 con la quale venivano affidati i lavori, tramite la procedura SINTEL, alla Ditta SPORTURF-FADINI IMPIANTI SRL Corso Lodi n. 109/1 – 20139 Milano P.I. 05911740966 per un importo di € 226.829,00 + € 10.053,77 oneri sicurezza non soggetti a ribasso + IVA 10 % per un totale di € 260.571,05;

- Lettera Commerciale in data 09.05.2024 rep. 4978;
- Verbale di Consegna e Inizio dei Lavori in data 03.06.2024;
- Richiesta di Autorizzazione all'adeguamento e modifiche del progetto per modifica della tipologia dei serramenti previsti dal bando per tempi di consegna troppo lunghi di quelli previsti; tale richiesta pertanto prevede un risparmio dei lavori pari ad € 683,19 (Iva esclusa). Il nuovo importo lavori risulta essere di € 226.235,71 + € 10.053,77 per un totale di € 236.289,48 oltre IVA 10% per un totale di € 259.918,43;
- determinazione n. 288-93 del 30.07.2024 con la quale veniva approvato il 1° stato di avanzamento dei lavori per un importo di € 141.883,47 oltre IVA 10% per un totale di € 156.071,82;
- determinazione n. 338-118 del 03.10.2024 con la quale veniva approvato il 2° stato di avanzamento dei lavori per un importo di € 67.215,57 oltre IVA 10% per un totale di € 73.937,13;
- Ultimazione dei lavori avvenuta in data 07.12.2024;

Dato atto che in data 03.02.2025 con prot. 1240 il Direttore dei Lavori Ing. Brugna Alessandro trasmetteva il S.A.L. Finale per i lavori di cui all'oggetto dal quale si evince un costo di € 27.190,44 oltre IVA 10% per un totale di € 29.909,48;

Ritenuto procedere pertanto all'approvazione del S.A.L. Finale dei lavori posti in oggetto;

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei lavori in data 31.01.2025;

Visto il D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;

Visto il Bilancio di previsione 2025-2027;

Visto lo Statuto Comunale ed i vigenti regolamenti di contabilità e sui contratti;

Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 recante "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

D E T E R M I N A

- 1) di approvare** il Certificato di Regolare Esecuzione, gli atti di contabilità finale dei lavori, certificato di pagamento relativo allo stato finale dei lavori, depositato agli atti, inerente ai lavori all'oggetto;
- 2) di approvare** il QUADRO ECONOMICO FINALE, depositato agli atti, inerente ai lavori all'oggetto;

- 3) di liquidare** all'impresa SPORTURF-FADINI IMPIANTI SRL Corso Lodi n. 109/1 – 20139 Milano P.I. 05911740966 l'importo complessivo di € 27.190,44 oltre IVA 10% per un totale di € 29.909,48;
- 4) di dare atto** che la spesa di € 29.909,48 trova copertura alla missione 06.01-02.02.01.09.016 cap. 2316 del Bilancio di Previsione 2025-2027;
- 5) di regolarizzare** i rapporti con la Ditta SPORTURF-FADINI IMPIANTI SRL Corso Lodi n. 109/1 – 20139 Milano P.I. 05911740966 secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
- 6) di svincolare** la polizza fidejussoria n. 1549.00.27.2799883061 del 02.05.2024 rilasciata dalla SACE BT SPA Agenzia di Brescia;
- 7) di trasmettere** il presente provvedimento, con relativa documentazione giustificativa, al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza;
- 8) di dare atto** che è stata accertata la compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 c. 1 lett. a) punto 2 d.l. 78/2009) e l'ordinazione della spesa stessa e si potrà far fronte al pagamento di quest'ultima solo se si verificheranno le previsioni contenute nei documenti finanziari dell'ente"

A norma dell'articolo 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Sig. Bonfoco Luigi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. LUIGI BONFOCO

Atto firmato digitalmente



COMUNE DI BRESSANA BOTTARONE

Provincia di Pavia

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

SERVIZIO: AMBIENTE, TERRITORIO E SUAP

Num. Area 13 del 03-02-2025

OGGETTO: FONDO SPORT E PERIFERIE 2022 - lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO SPORTIVO COMUNALE "- APPROVAZIONE C.R.E. - ATTI DI CONTABILITA' FINALE e QUADRO ECONOMICO FINALE. CUP: G44J22000270005 CIG: B0C9D62A37

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

APPONE

il visto di regolarità contabile.

Bressana Bottarone, li 04-02-2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Firmato digitalmente

Dott.ssa SARA GUGLIELMI



COMUNE DI BRESSANA BOTTARONE

Provincia di Pavia

Certificato di Pubblicazione della Determinazione

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

SERVIZIO: AMBIENTE, TERRITORIO E SUAP

Num. Area 13 del 03-02-2025

Num. Reg. Gen. 59 del 04-02-2025

OGGETTO: FONDO SPORT E PERIFERIE 2022 - lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO SPORTIVO COMUNALE "- APPROVAZIONE C.R.E. - ATTI DI CONTABILITA' FINALE e QUADRO ECONOMICO FINALE. CUP: G44J22000270005 CIG: B0C9D62A37

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione verrà pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi

Bressana Bottarone, 04-02-2025

IL Resp. della Pubblicazione

NUNZIA BORRIELLO

Atto firmato digitalmente